

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1/2025 ze dne 13. 6. 2025 v rámci projektu:

„Rekonstrukce památkově chráněného objektu pro provoz dětské skupiny, Mlčochova 814/5, Olomouc“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci**
se sídlem: Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc
IČ: 60799358
DIČ: CZ 60799358
Jednající (statutární orgán): Mons. Mgr. Antonín Basler, děkan
Zástupce ve věcech technických
a převzetí díla: Ing. Tomáš Badal, Ph.D ředitel
Bankovní spojení: 2100723643/2010, Fio banka, a.s.,

dále jen „**Objednatel**“ a

Zhotovitel: **VHH stavební a obchodní s.r.o.**
se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
IČ: 28597168
DIČ: CZ28597168
Tel.: +420 731 525 526
Daňový režim: je plátcem DPH
Jednající (statutární orgán): Daniel Hruban, jednatel
Obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44155
Zástupce ve věcech technických
a předání díla: Ivoš Vaňhara, tel: +420 720 042 551, vanhara@vhh.cz
Bankovní spojení: 231723388/0300,

dále jen „**Zhotovitel**“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. 1/2025 ze dne 13. 6. 2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.7.2025 (č.j. AO: 4974/2025), ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14. 11. 2025 (č.j. AO: 7436/2025) (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 2.2. Rozsah jednotlivých změn a jejich zdůvodnění je detailně popsán a vymezen ve Změnovém listu č. 1 (ZL č. 1), který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III. Cena díla dodatku

- 3.1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně dodatečných stavebních prací/díla a méněprací, která zahrnuje rovněž náklady zhotovitele na realizaci plnění, které je předmětem tohoto dodatku v následujícím rozsahu:

VCP - dodatečné stavební práce (bez DPH)	307 582,62 Kč
MNP - vyvolané méněpráce (bez DPH)	- 228 531,75 Kč

3.2. Rekapitulace ceny díla na základě uzavřeného dodatku č. 3:

Cena díla dle SoD (bez DPH)	7 889 310,49 Kč
VCP	307 582,62 Kč
MNP	- 228 531,75 Kč
Celkem dodatek č. 3	79 050,87 Kč
Celkem cena díla dle SoD (bez DPH) včetně dodatku č. 3	7 968 361,36 Kč

3.3. Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je **6,80 %**.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je k vyhotovením Dodatku podepsaným smluvními stranami připojena schvalovací doložka Arcibiskupství olomouckého, IČO: 004 45 151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, podle předpisů Církve římskokatolické. Arcibiskupství olomoucké není vázáno projevy smluvních stran učiněnými v tomto Dodatku a není povinno schvalovací doložku připojit.
- 4.2. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 4.4. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
- 4.4.1.1. Změnový list č. 1
 - 4.4.1.2. Položkový rozpočet MNP a VCP v rozsahu ZL č. 1
 - 4.4.1.3. Rozhodnutí Odboru sportu, kultury a památkové péče č.j. KUOK 96109/2025 ze dne 21. 8. 2025 a KUOK 111592/2025 ze dne 1. 10. 2025

V Olomouci

V Olomouci

Mons. Mgr. Antonín Basler, děkan
Metropolitní Kapitula u svatého Václava v Olomouci

Daniel Hruban, jednatel
VHH stavební a obchodní s.r.o.

Arcibiskupství olomoucké s dodatkem souhlasí.

V Olomouci

Mons. Mgr. Ladislav Švirák, generální vikář

č.j. 7777/2025
vyřizuje: Mgr. Jaroslav Strnad