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PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 
 

KRAJ OLOMOUCKÝ 
MÍSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 
OBJEKT CHRÁM ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE 
AKCE "REVITALIZACE PŘEDPOLÍ CHRÁMU A SANACE SCHODIŠŤ" 
POZEMEK p.č. 1- zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. ŠTERNBERK [763527] 
MAJITEL ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠTERNBERK, FARNÍ 50/3, 758 01 ŠTERNBERK 
STAVEBNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠTERNBERK, FARNÍ 50/3, 758 01 ŠTERNBERK 
STUPEŇ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
PROJEKTANT ING. JIŘÍ TOMEČEK  -  ATELIER A, 8. KVĚTNA 16, 772 00 OLOMOUC 
AUTORIZACE ING. JIŘÍ TOMEČEK, osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby 

 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY  
Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby. V případě potřeby (zjištění 
pochybení při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán 
kontrolních prohlídek. Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce 
stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, 
stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní 
prohlídka bude probíhat na podkladě projektové dokumentace a podle zák. č.183/2006 Sb - § 133.  
 
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY  
Vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup výstavby ani termín zahájení, není 
možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Přesný plán kontrolních prohlídek stavby 
zpracuje dodavatel stavby (ten bude stanoven na základě výběrového řízení) dle jím zhotoveného 
harmonogramu výstavby. Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel 
– viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly 
všem účastníkům. 
 
PLÁN   KONTROLNÍCH  PROHLÍDEK STAVBY 
 
„Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat podle postupu prací na objektu stavby“ 
Předání staveniště 
 
Kontrola prováděných bouracích prací dle PD 
 
Kontrola prováděných prací po dokončení základových konstrukcí a vyzdění nových dozdívek a 
nadezdívek  
 
Kontrola prováděných a dokončených prací na opravě kamenických prvků 
 
Závěrečná kontrolní prohlídka 
 
O provedených prohlídkách bude proveden zápis do stavebního deníku 
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